



Raport bieżący nr 195/2011

Data sporządzenia: 2011-12-01

Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL S.A.

Temat:

Znacząca umowa – aktualizacja informacji.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 168/2011 opublikowanego w dn. 20 października 2011 r. Marvipol S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 1 grudnia 2011 r. Aneksu do Umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawstwa [Umowa] zawartej w dniu 20 października 2011 r. z Strabag Sp. z o.o. [Generalny Wykonawca], której przedmiotem jest wykonawstwo przez Generalnego Wykonawcę inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą, usytuowanego na będącej własnością Emitenta działce gruntu w Warszawie, w rejonie ul. Sokratesa.

Na mocy Aneksu, w związku ze zwiększeniem zakresu robót przygotowawczych i w konsekwencji koniecznością przesunięcia terminu przekazania Generalnemu Wykonawcy placu budowy, uległ zmianie termin zakończenia realizacji Umowy, który został ustalony na dzień do 8 października 2013 r.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom.